

Harmonogram realizacji zadania

Lp.	Treść	Termin realizacji
1.	Konsultacje społeczne dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, diagnoza	
2.	Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	
3.	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	
4.	Konsultacje społeczne projektu GPR	
5.	Opiniowanie projektu GPR	
6.	Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - sooś (jeśli będzie wymagana)	
7.	Wprowadzenie zmian do projektu GPR wynikających z konsultacji społecznych	
8.	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 – 2030	
9.	Wykonanie streszczenia w języku niespecjalistycznym, prezentacji i wniosku o wpis GPR do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa świętokrzyskiego.	

Sporządził:

Podpis: